

Проектная ~ 3

к приказу от 18.02.2020
~ 61

МЕДИАПЛАН

по информационному сопровождению создания Центра образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

в 2022 году

№	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта. Запуск разделов сайта	Сайт школы	март	Информация о содержании и этапах реализации проекта, концепции центра	Новости, статья
2	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сайт школы	Апрель-ноябрь	Освещение участия педагогов в курсах повышения квалификации	фоторепортаж
3	Начало ремонта/ получение оборудования	Сайт школы	Май - июнь	Информация о присоединении к проекту	новости
4	Старт набора детей/ информирование населения	Сайт школы, социальные сети	сентябрь	Информация о начале набора, организация работы горячей линии	новости
5	Проведение ремонтных работ помещений Центра	Сайт школы	Июнь-август	Информация о ходе работ	новости
6	Окончание ремонта помещений/	Сайт школы	Август - сентябрь	Информация о ходе работ	новости

	установка и настройка оборудования/ приемка				
7	Торжественное открытие Центра	Сайт школы, социальные сети	сентябрь	Мероприятие	фоторепортаж
8	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	Сайт школы, социальные сети	Ноябрь-декабрь	Отчеты о работе Центра	Новости, фото

Директор



Л. Д. Гривеева

Комплекс мер (дорожная карта)
по созданию и функционированию в МАОУ СОШ № 10 им. Н.И. Куликова центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Назначение руководителя центра «Точка роста», разработка Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Приказ ОО Положение	Февраль - март 2022 года
2	Утверждение плана по созданию центров, медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Директор	Приказ ОО	Март-май 2022 г.
3	Согласование типового дизайн-проекта Центра, типового зонирования Центра, перечня оборудования Центра с УО	Директор		Март-апрель 2022 г.
4	Контроль за повышением квалификации педагогов Центра, обучение технологиям преподавания предметных областей химия, биология, в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра; 2. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом	Зам. директора по ВР	Мониторинг повышения квалификации педагогов Центров. Свидетельства о повышении квалификации.	Март – июнь 2022 г.

	ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».			
5	1. Прием и наладка оборудования. 2. Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Директор	Ремонты, получение оборудования	Май – июль 2022 г.
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Зам. директора по ВР	Приказы о зачислении	Сентябрь 2022 г.
7	Начало работы центров «Точка роста»	Зам. директора по ВР	Информационное освещение	Сентябрь 2022 г.
8	Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Зам. директора по ВР	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2022 г.

Директор МАОУ СОШ 10



Л.Д. Гринева

Л.Д. Гринева