



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КУРГАНИНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

От 11.02.2022

№ 119

г. Курганинск

**О реализации мероприятий по созданию и
функционированию центров образования естественно-
научной и технологической направленностей "Точка роста"
в 2022 году в МО Курганинский район**

В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2020 г. № 343-р "О реализации мероприятия по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" **п р и к а з ы в а ю :**

1. Определить Патугину А.В., главного специалиста управления образования администрации муниципального образования Курганинский район (далее – управление образования), ответственным за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

2. Утвердить:

1) Комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях муниципального образования Курганинский район центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2) Медиаплан по информационному сопровождению создания и функционирования центров образования естественно-научной, и технологической направленностей "Точка роста" согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Директору ЦБ УО Маркентеевой Т.А. обеспечить общую координацию при получении оборудования в рамках мероприятий по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", предусмотреть в плане контрольно-ревизионной работы проведение (выборочно) выездных (камеральных) проверок эффективности использования приобретенного оборудования.

4. Директору МКУ РИМЦ Кузьминой Н.В. обеспечить общую координацию при реализации мероприятий по повышению квалификации педагогов и руководителей центров образования естественно-научной и технологической

направленностей "Точка роста".

5.Руководителям общеобразовательных учреждений №№ 2 /Калугин/, 3 /Балаянц/, 7 /Ригерт/, 10 /Гринева/, 12 /Ерыгин/, 13 /Меркурьева/, 15 /Лоскутов/, 17 /Квасова/, 21 /Рябова/, 31 /Ежова/ разработать и утвердить :

1)Комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию в общеобразовательной организации центра образования естественнонаучной и технологической направленностей "Точка роста" с 1 сентября 2022 года, разместить план на сайте учреждения, на специально отведенной странице «Точка роста».

2)Схему зонирования кабинетов, предназначенных для размещения оборудования центров «Точка роста», согласно методическим рекомендациям.

3)Положение о центре образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в соответствии с примерным Положением, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

4) Должностную инструкцию для назначенного руководителя центра «Точки роста».

5) Список педагогов, планирующих для работы в центрах «Точка роста» с 1 сентября 2022 г, для обеспечения повышения квалификации для работы в «Точках роста».

6) Перечень показателей для обеспечения достижения показателей реализации мероприятий по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в соответствии с показателями, утвержденными министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

6.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления образования Суханову О.В.

Начальник управления
образования администрации
муниципального образования
Курганинский район

 М.Э.Романова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации муниципального образования
Курганинский район
От 11.02.2022 № 119

КОМПЛЕКС МЕР ("дорожная карта")
по созданию и функционированию в общеобразовательных
организациях, расположенных в МО Курганинский район, центров образова-
ния естественно-научной и техно-
логической направленностей "Точка роста" в 2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	<p>Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база:</p> <p>1.Формирование перечня образовательных организаций в Курганинском районе;</p> <p>2.Согласование перечня с ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3.Определение муниципального координатора и создание рабочей группы по созданию и функционированию Центров в Курганинском районе.</p>		<p>1.Письмо министерства управления образования в адрес ведомственного проектного офиса о согласовании перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база;</p> <p>2.Приказ управления образования о назначении муниципального координатора и создании рабочей группы по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей</p>	<p>февраль - апрель</p>

			"Точка роста" в 2022 г.	
2	Утверждение плана по созданию центров, медиаплана по информационному сопровождению создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста".		Приказы управления образования и руководителей базовых школ	Март - май
3	Согласование типового дизайн-проекта Центра с ведомственным проектным офисом		Письмо управления образования в адрес ведомственного проектного офиса	Март-апрель
4	Согласование типового проекта зонирования Центра с ведомственным проектным офисом		Письмо управления образования в адрес ведомственного проектного офиса	Март-апрель
5	Согласование перечня оборудования Центра с ведомственным проектным офисом		Письмо управления образования, руководителей центров в адрес ведомственного проектного офиса	Март-апрель
6	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центров по статьям расходов с ведомственным проектным офисом		Письмо управления образования в адрес ведомственного проектного офиса	Апрель - май
7	Контроль за повышением квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметных областей химия, биология, физика, в том		Мониторинг повышения квалификации сотрудников и педагогов Центров управлением образования. Свидетельства о повышении ква-	Март-Июнь

	<p>числе:</p> <p>1. Анализ и подбор кадрового состава Центров;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование".</p>		<p>лификации.</p>	
8	<p>1. Прием и наладка оборудования.</p> <p>2. Проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».</p>		<p>Ремонты, получение оборудования</p>	<p>Май-июль</p>
9	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>		<p>Приказы о зачислении обучающихся</p>	<p>Сентябрь</p>
10	<p>Начало работы центров "Точка роста"</p>		<p>информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь</p>
11	<p>Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показате-</p>		<p>отчет о выполнении показателей Феде-</p>	<p>1 октября 2022 г.</p>

	лей создания и функционирования центров "Точка роста"		ральному оператору	
--	---	--	--------------------	--

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Курганинский район



М.Э.Романова

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации муниципального образования
Курганинский район
От 11.02.2022 № 119

МЕДИАПЛАН


по информационному сопровождению создания центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" в 2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта.	Сетевые СМИ и интернет - ресурсы,	Март	Стартовая пресс-конференция об основном содержании и этапах реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Краснодарском крае по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста"	Статьи, новости,
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). Запуск раз-	Интернет - ресурсы,	Апрель - май	Подготовленные материалы	Новости,

	делов сайта				
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров с привлечением экспертов и тьюторов	Сетевые СМИ и интернет - ресурсы,	Апрель - ноябрь	Выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайтах муниципальных органов управления образованием, на сайтах образовательных организаций	Новости, анонсы, фоторепортажи
4	Начало ремонта/зполучение оборудования/запуск сайта/	Сетевые СМИ и интернет - ресурсы,	Май - июнь	Публикация адресов площадок, Центров, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация информации о присоединении к проекту на сайтах муниципальных органов управления образованием, муниципальных образовательных организаций	Новости, фоторепортажи
5	Старт набора детей/информирование населения	Печатные и сетевые СМИ, интернет - ресурсы, социальные сети	Сентябрь	Пресс - подход, публикация на информационных порталах. Организуется горячая линия в муниципалитете, образовательной организации (телефон, интер-	Статьи, новости, интервью, фоторепортажи

				<p>тиях Центров. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе.</p>	
10	<p>Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение</p>	<p>Печатные и сетевые СМИ, социальные сети</p>	<p>Ноябрь-декабрь</p>	<p>Выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте</p>	<p>Новости, интервью, статьи, анонсы</p>

Начальник управления образования
 администрации муниципального образования
 Курганинский район

 М.Э.Романова